Bauzeitenplan

3325001 Hentern, Endausbau Wolfsgalgen

Bezeichnung	Anfang	Ende
Abschnitt 1	10.03.2025	26.03.2025
Abschnitt 1.1	27.03.2025	31.03.2025
Abschnitt 2	01.04.2025	05.05.2025
Abschnitt 2.1	06.05.2025	08.05.2025
Abschnitt 2.2	09.05.2025	13.05.2025
Abschnitt 3	14.05.2025	05.06.2025
Abschnitt 3.1	06.06.2025	24.06.2025
Abschnitt 4	25.06.2025	18.07.2025
Abschnitt 4.1	21.07.2025	23.07.2025
Abschnitt 5	24.07.2025	01.08.2025



Feiertag | kurzer Freitag | Sa/So | Schlechtwetter | Überstd. | Werktage

Urlaub